

Enquête nationale sur la pratique de la CEC optimisée

8 nov. 2021

Groupe de travail CEC

<http://>

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Chef de projet | BAUFRETON Christophe |
| Dates du projet | 8 nov. 2021 - 25 juin 2022 |
| Avancée | 0% |
| Tâches | 18 |
| Ressources | 10 |

Etablir un état des lieux des pratiques de CEC optimisée en France

Tâches 2

| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---------------|-------------|
| Visio présentation du projet | 09/11/2021 | 09/11/2021 |
| Préparation du sondage | 08/11/2021 | 31/12/2021 |
| Liste des centres et correspondants | 08/11/2021 | 15/11/2021 |
| <i>Christine Resiak pense avoir des réponses de plus de 40 centres Pour le reste les chirurgiens et MAR contacteront les autres centres</i> | | |
| Ecriture du questionnaire | 08/11/2021 | 03/12/2021 |
| <i>Prévoir une réunion du GTCEC au congrès de Bordeaux pour validation du masque avant finalisation dans Survey Monkey</i> | | |
| Masque Survey Monkey | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| Avis comité éthique SFCTCV | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| Essai du sondage au sein du groupe | 13/12/2021 | 17/12/2021 |
| Enquête nationale | 03/01/2022 | 28/01/2022 |
| Lettre d'accompagnement | 03/01/2022 | 07/01/2022 |
| <i>Correspondance des Présidents SFCTCV, ARCOTHOVA et SFACCEC Cosignature chef de projet</i> | | |
| Premier envoi sondage | 10/01/2022 | 14/01/2022 |
| Second envoi sondage | 17/01/2022 | 21/01/2022 |
| Appels personnalisés | 24/01/2022 | 28/01/2022 |
| Résultats | 31/01/2022 | 25/02/2022 |
| Analyse des résultats | 31/01/2022 | 04/02/2022 |
| Synthèse et discussion | 07/02/2022 | 25/02/2022 |
| Abstract | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
| Rédaction article | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
| Présentation congrès SFCTCV St Malo | 22/06/2022 | 24/06/2022 |

Ressources

3

| Nom | Rôle par défaut |
|------------------------|-----------------|
| BAUFRETON Christophe | Chef de projet |
| DOGUET Fabien | Non défini |
| GUINOT Pierre-Grégoire | Non défini |
| KINDO Michel | Non défini |
| LEBRETON Guillaume | Non défini |
| MARCHEIX Bertrand | Non défini |
| OUATTARA Alexandre | Non défini |
| PONZIO Olivier | Non défini |
| RESIAK Christine | Non défini |
| ROSANT Yann | Non défini |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

